

- Rédaction des fiches actions
- Rédaction du rapport PCAET
- Rapport d'évaluation environnementale

Décembre à février 2020

Mars -Avril

- Adoption d'un projet de PCAET en conseil communautaire
- Envoi aux instances de validation

- Modifications suite aux avis reçus (Etat, Région)
- •Concertation du public
- Adoption définitive en conseil communautaire

Avril-Juillet

Lancement de la démarche Cit'ergi



→ 2028

- Mise en œuvre du plan d'actions
- Amélioration continue
- Evaluation à mi-parcours